

УТВЕРЖДАЮ  
 Министр образования  
 Ставропольского края  
 Е.Н. Козлова



### ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2020 году в государственном казенном общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №15», ул. Центральная, д. 18, пос. Каскадный, Андроповский район, Ставропольский край, Российская Федерация, 357089

№ п/п	Наименование мероприятия		Дата	Ответственные
1.1	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)		01.03.2020	Даутхаджиева Е.А., директор
	Общая сумма на закупку оборудования (руб.)	8 065 051,00		
1.2	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования		01.06.2020	Даутхаджиева Е.А., директор
1.3	Окончание поставки оборудования		01.08.2020	Даутхаджиева Е.А., директор
1.4	Приемка работ по заключенным государственным (муниципальным) контрактам, договорам		10.08.2020	Даутхаджиева Е.А., директор
1.5	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров		31.08.2020	Даутхаджиева Е.А., директор
1.6	Иные мероприятия (установка, подключение, наладка оборудования/закупка оборудования на средства экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур)		30.10.2020	Даутхаджиева Е.А., директор